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RESUMEN 
El presente artículo contiene los cálculos previos y trabajos 
preparatorios para el cerramiento del ruedo de la plaza de 
toros de Valladolld mediante una cubierta hlnchable en 
forma de casquete esférico, ejecutada con lámina de 
polletileno y refuerzos radiales de cinta de perlón. 
Dicha cubierta tenía el objetivo de albergar temporalmente 
(10 días) la exposición de materiales y sistemas 
constructivos (CONSTRUVALL-89) organizada por los 
alumnos de 6. ° curso de la Escuela Técnica Superior de 
Arquitectura de la Universidad de Valladolld, en marzo de 
1989. 
Se describen, asimismo, ios trabajos de confección y 
montaje de la cubierta, así como el intento de tiinchado de 
la misma que, desgraciadamente, resultó frustrado, debido, 
sobre todo, a las malas condiciones atmosféricas del 
momento. 
SUMMARY 
This artlcle contains the previous calculations and 
preparatory works for the covering of the Arena of Valladolld 
with a penumatic dome in the shape of a segment of a 
sphere, made out of polletllene membrane and radial 
"perlón" ribbons relnforcement. 
The objective of the dome being the temporary covering (10 
days) of the Building Techniques and Materials Show 
(CONSTRUVALL-89) organized by the School of Architecture 
students at the University of Valladolld In March 1989. 
The works for the making up of the dome are also described 
as well as the attempt for its inflation that, unfortunateiy, 
falled due, above all, to the bad weather conditlons of those 
days. 
1. INTRODUCCIÓN 
Este trabajo recoge el seguimiento y análisis de la ex-
periencia de los alumnos de 6.° curso de la Escuela 
T. S. de Arquitectura de Valladolld en su intento de cu-
brir la plaza de toros de la ciudad para albergar a los 
expositores de la feria de Construcción, Diseño y Tec-
nología —GONSTRUVALL-89— prevista entre los días 
27 de abril y 4 de marzo de 1989. 
El antecedente más directo de este tipo de experien-
cias fue realizado también en Valladolld e igualmente 
por alumnos de último curso de carrera, en el año 1985, 
y consistió en el cubrimiento de una pista polideporti-
va con unos medios y sistemas muy similares a los 
planteados en este proyecto. 
Desgraciadamente, y a pesar del esfuerzo y la ilusión 
puestas en ello, el intento no ha conseguido el éxito 
deseado por multitud de circunstancias, especialmen-
te climáticas, que se comentan en el último punto de 
este artículo. 
Plaza de Toros de Valladolld. España. 
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2. PLANTEAMIENTO 
La planta de la plaza de toros que se deseaba cubrir 
tiene un diámetro total de 56,45 m incluido el callejón, 
lo que da una superficie en planta posible de 3.544 m̂  
(Fig. 1). 
El interés por cubrir esta plaza sin soportes interme-
dios, y el deseo de un ambiente interno controlado, en-
caminaron hacia la elección de una estructura 
neumática, soportada por aire, que tiene como princi-
pales ventajas, además de las indicadas, la luminosi-
dad y movilidad. 
En general, las aplicaciones de las estructuras neumá-
ticas se realizan con membranas de escasa elastici-
dad por lo que la forma final, inflada, debe generarse 
a partir del diseño más aprovechable de los patrones, 
teniendo en cuenta que ante una membrana elástica 
la presión de hinchado tiende a dar una forma esféri-
ca, por ser ésta la que encierra más volumen con la 
menor superficie, al igual que ocurre con las pompas 
de jabón. 
En cualquier caso, una vez decidida la cubierta de es-
te tipo, es necesario definir sus características gene-
rales. 
PLANTA 
Fig. 1.—Esquema general. 
En primer lugar, el tipo de presión. En este caso, al ser 
"soportada por aire", baja presión, valores entre 10 a 
100 kg/m^ 
En segundo lugar, el tipo de membrana. Se eligió lá-
mina simple de polietileno, de 800 galgas. 
En tercer lugar, se decidió usar un radio de curvatura 
que redujese la acción del viento a succión que, en 
cualquier caso, colabora en la estabilidad de la cubier-
ta al introducir tracciones, permitiendo disminuir la so-
brepresión interior con el consiguiente ahorro. 
Esta última decisión, obligó a adoptar la incorporación 
de un soporte lineal radial en la membrana, tipo ca-
ble, que, como veremos posteriormente, consistió en 
una cinta de perlón de alta resistencia. 
Una vez colocada la membrana y para impedir fugas 
de aire, se colocarán faldones desde la barandilla has-
ta el suelo. 
Esta cinta reduce la tensión en la membrana al dismi-
nuir su radio de curvatura transversal y absorbe los in-
crementos de esfuerzos en caso de mayor carga de 
viento. 
Por último, la tensión de tracción que se produce en 
la membrana es transmitida a los bordes por medio 
de su anclaje, que en este caso debería ser la ba-
randilla de cable de acero que recorre la barrera de la 
plaza, anclada según puede verse en la foto 1. Como 
refuerzo de esta barandilla se incorpora una red de tor-
napuntas, formando una triangulación de la misma (fo-
to 2). El aspecto previsto interiormente está reflejado 
en el dibujo realizado por uno de los alumnos (Fig. 2). 
Igualmente deberá resolverse la estanquidad del ac-
ceso. Para ello, se dispone una doble puerta de estruc-
tura rígida, cubierta con plástico, que sirve igualmente 
de control de entrada. 
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Fig. 2.—Aspecto general. 
© Consejo Superior de Investigaciones Científicas 




Informes de la Construcción, Vol. 43 n.° 413, mayo/junio, 1991 
a) 
Foto 1 b) 
Fig. 3.—Patrones posibles. 
Cinta de 
"perlón" 
Foto 2 Fig. 4.—Solución de junta grapada con refuerzo de cinta. 
Resueltas todas estas características generales que- que supone el incrennento de las costuras hacia la par-
daban por definir los siguientes aspectos concretos, te superior de la cúpula. 
Primero, los patrones de corte, que debían ser elegi- Segundo, el tipo de junta. Ésta debía ser sencilla de 
dos entre las opciones "a" y "b" de la figura 3. ejecución, por lo que se eligió la unión con grapas me-
tálicas con los pliegues que pueden verse en la fig. 4. 
Como la opción "b" es más costosa, aunque distribu- Tercero, los dispositivos de estabilización. Esta esta-
ya mejor las costuras sobre la totalidad de la superfi- bilización se hace mediante equipos de inflado dis-
cie, se eligió la opción "a", a pesar de la desventaja puestos en el exterior de la estructura. 
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La determinación de la capacidad que se requerirá a 
los ventiladores depende, tanto de las características 
de éstos, como de la estanquidad general de la estruc-
tura. Las fluctuaciones circunstanciales que se pro-
duzcan en la presión del soporte pueden ser peligrosas 
con presencia de nieve o de cargas de viento. Por ello 
deberá preverse la posibilidad de aumentar la presión 
interna para consolidar la membrana en su posición. 
Igualmente, estos ventiladores tendrán la función de 
renovar el aire; del orden de 1 a 2 cambios totales de 
aire por hora. 
de que en este caso resultó excepcionalmente eco-
nómico. 
Se hicieron ensayos sobre la resistencia real a trac-
ción del plástico, al tiempo que se ensayaban las jun-
tas, sin que apareciesen problemas. 
Grapas. Las grapas para el cosido de las diferentes lá-
minas son de tipo industrial de acero protegido con-
tra la corrosión aplicadas con ayuda de compresor. 
Este sistema de unión es evidentemente temporal, co-
mo era la idea en sí del proyecto (fotos 3 y 3'). 
3. MATERIALES 
Los materiales empleados fueron los siguientes: 
Plástico. Lámina de polietileno de 2 metros de ancho, 
color blanco y espesor 800 galgas (0,2 mm) cedido gra-
tuitamente por Repsol. 
La resistencia teórica de este plástico debía ser de 
300 kg/m. 
Este material, es aceptable para una construcción de 
este tipo, por su trabajabilidad y flexibilidad, además 
Se colocaron cada 5 cm y el número total de grapas 
colocadas superó las 300.000. 
Refuerzo. Como complemento estructural se introdu-
jo en las uniones entre patrones una cinta de PERLÓN 
de alta resistencia (hasta los 1.500 kp), de las habitual-
mente utilizadas en alpinismo (fotos 4 y 4'). 
Ventiladores. Se emplearon 6 ventiladores centrífugos 
de potencia total 21 kW, repartidos a lo largo del perí-
metro. Parte de estos ventiladores se utilizarían para 
mantenimiento y todos ellos para el levantamiento de 
la estructura. 
Foto 3 Foto 3' 
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4.1. Cálculo general 
Adoptando la normativa alemana, necesitamos una 
presión interior de 30 kg/m^ (para alturas superiores a 
8 m) que mantenga la membrana elevada. Esta presión 
y el radio de curvatura nos definen la tensión tangen-
cial a la que trabajará la tela, en la relación: 
Según el esquema adjunto, 
R'2 = 2 R2 o bien R = R'̂ /2 
R = 40,02 m 
h = 28,3-tg 22,5 = 11,72 m 
H = 14,27 m = 11,72 + 2,55 






El sistema de cálculo empleado para este tipo de cu-
biertas resuelve dos problemas fundamentalmente. 
Por un lado, la membrana debe resistir la tensión tan-
gencial que en ella se produce como consecuencia de 
la presión de aire interior, así como los esfuerzos acu-
mulados en las uniones de patrones. 
Además, el anclaje debe garantizar la estabilidad de 
la cubierta. 
Con el valor de la presión mínima por normativa, la ten-
sión en la membrana sería: 
G^ = 30 kg/m^ • 40,02 m/2 = 600,8 kg/m. 
Considerando que la tensión tangencial obtenida es 
elevada se dota a la cubierta de una segunda curvatu-
ra por cada módulo patrón, normal a la de los meridia-
nos, cuyo radio máximo r̂ ¿, se puede obtener de la 
siguiente forma: 
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Al tener distintas curvaturas en cada punto, 
P̂  = â  • (l/R + 1/r) 
a^ .̂̂  admitida por la membrana es de 300 kg/m^ = 
= Tl5kg/5cm). 
30 kglnf = 300 kg/m-(1/40,02-f 1/r) 
r̂ ,̂ 13,33 m, se eligió r=10 m 
que es menor que el r̂ ^̂  
Con estas condiciones geométricas, la tensión máxi-
ma de trabajo es: 
30 kg/m^ = 5;(1/40,24-1/10) = 240,24 kg/m. 
6̂  = 240,24 kg/m que equivale a 12,012 kg/5 cm, infe-
rior a la resistida por la membrana de polietileno 
elegida. 
4.2. Cálculo del casquete 
Para que la tela esté a la misma tensión, el radio de cur-
vatura debe ser de 16 m y la altura del casquete de 
0,50 m. Por razones estéticas esta altura se consideró 
insuficiente, por lo que se fue a un radio menor, aun-
que eso implicase que la tela estuviese menos tensa. 
Si reducimos la tensión hasta 8 kg/5 cm que es apro-
ximadamente 160 kg/m 
30kg/m2=160kg/m-(2/r) 
r=10,67 m que es aproximadamente 10 m 
d = R2-4^ = 9,892 m 
h = r -d = 10,67-9,89 = 0,77 m 
más aceptable, estéticamente hablando. 
Al tener forma cilindrica, P, = OJT 
30kg/m^ = c7;(1/r̂ ) = a/(1/1,5m) 
G, = 2,25 kg/5 cm. 
4.4. Anclaje 
Las tensiones acumuladas en los puntos de anclaje 
son resultado de la tensión de trabajo por la distan-
cia entre ellos. 
T=240 kg/m-2m=480 kg; T-=960 kp (coef. de seguri-
dad = 2). 
Esta tensión la absorbe perfectamente la cinta de per-
lón, que se usa como refuerzo en las juntas y pasa di-
rectamente a los anclajes. 
Considerando el peso propio de la estructura de la pla-
za existente en cada punto como contrapeso, 
pilastra, 0,30 m-0,30 m-1,00 m-2,4 t/m^ =0,216 t 
múrete, 0,09 m-0,73 m-1,80 m-2,4 t/m^=0,283 t 
base, 2-(2,2 t/m -̂0,3 m-0,3 m-1,80 m)=0,712 t 
Total de P = 1,211 t = 1,211 kp 
Tu = 681.6 
Para esta curvatura la at,ab = 7,5 kg/5 cm que equivale 
a a,,3, = 150 kg/m. 
4.3. Acceso 
Por sus reducidas dimensiones, para la presión admi-
sible de 30 kg/m^ la tensión es pequeña. 
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1p = 2,552 + 2,332 
Fp= 1060,30 Kp. 
L= 2.15 
Desconnponiendo la fuerza horizontal TH en la direc-
ción del puntal y la dirección vertical, tenemos: 
Fp = 781,6 kg/cos 50 = 1060,30 kg 
F̂  = Fp-sen 50 = 812,29 kg 
Por lo tanto, la fuerza que tracciona el anclaje es de 
L F, = 681,6 kp + 812,29 kp - 1211 = 282,9 kp 
que se debe contrarrestrar con un peso suplementa-
rio (sacos de arena). 
La fuerza Fp de 1060,3 kp se contrarrestra con dos 
puntales según el esquema. 
Fp= 1060.30 Kg. 
Planfa. 
Por una relación de triángulos. 
x = 26,075-1,80/28,3 
X = 1,66 m 
Como 1-sena=0,83 = x/2 
sena; = 0,83/3,45 = 0,25 -• Q: = arc sen (0,25) -• a; = 14° 
Por lo tanto la fuerza sobre cada puntal 
F ,,-eos 14° = 1060,3/2 
•̂puntal =''060,3/(2-cos 14°) = 546 kg sobre el puntal. 
1060,3 
Para conocer la fuerza en cada puntal necesitamos co-
nocer la longitud y el ángulo que forman entre sí. 
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5. CONFECCIÓN 
Cálculo de los patrones de la esfera 
R/L=r/r 
c|2+ 4^=40,02^ 
d = 40,022- 16 = 39,82 m 
tg/5 = 4/d = 4/39,82 = 0,100 
i8 = arc tg 0,100 = 5,74 
a = 45-5,74 = 39,26 
39,26/s = 360/(2-7r-40,02) 
s/a = s/(45-/5) = 2-7r-40,02/360 
360-s/(2-7r-40,02) = 45 - /5 
3 = 27,42 nn 
= 45 -
360 * s 
2 *"rj * 4 0 . 0 2 
R * sen h 
r ,^ I 360 * s 
a r e sen - R - = 45 -[2 * ^ * 40 .02 
= 45 
40 .02 
R * 1 ^ 1 
360 * s 
40.02 
• 40.02 
360 * s 




R - 1 
Para calcular el otro radio de curvatura de la tela 
r = 10 nn 
a ,̂ depende de la anchura inicial del gajo de esfera; 
L, es la distancia entre dos puntos de anclaje medida 
en línea recta, que es el dato inicial de partida para 









= L / 2 
10 
360 ** 
2 » T] » 
4 *Tf * 10 * 
360 
. L 7 2 
(j= are sen 
10 
2 * are sen L / 20 
10 a 
0 
are sen L / 20 
" 
360' 
2 * T] * 10 
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Se deduce de igual manera la fórmula para calcular EJEMPLO DEL CÁLCULO DEL PATRÓN 
la relación entre cualquier otra longitud de circunfe-
rencia y su arco correspondiente. 





Sustituyendo (2) y (3) en (1) 
(1) are sen 28.3 • 1 45 360 * s 
40.02 2 * -q • 40.02 
a • 360 
20 * sen 
sen 45 -
28.3 . 
n •' • — 
40.02 
2 
360 * s 
2 * TT * 40.02 
360 * s 
2 • rp • 40.02 
40 *Tf 
a * 360 
°40 •TJ-
40 * Ty 
- • - -2Hf -
40.02 , ^^ 360 * e • 350 • a 
^--^ « " - 2 8 3 - ==" "^ - 80.04 •-,, ° ' " 40 • TT ° 
3G0 ' o 
• ^ 
PROGRAMA PARA EL CACULO DE LOS PATRONES 
(Ordenador de bolsillo) 
10 REM "Patrones" 
20 PRINT "Cálculo del ancho del patrón cada 50 cm". 
30 INPUT "SEPARACIÓN ENTRE APOYOS = "; L 
40 A0 = 0,3490658-ASN(U20) 
50 FORX = 0TO 27,5 STEP 0,5 
60 PRINT "X ";" A ";" B" 
70 IFX = 27,5THEN X = 27,42 
80A = 0,34906585'ASN[1,414134275-SIN(45-1,4316786-X) 
•SIN (2,864788975-AO)] 
90 PRINTX;!NT(1000-A)/1000; (3-(INT(1000'A)/1000))/2 
100 IFX = 27,42 THEN X = 27,5 
110NEXTX 
120 END 
























































































































Hay que considerar dos renovaciones de aire por hora: 
V=1/3'7r-h -̂{3-R-h) 
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V, = 2,55'10,5'3,20 + 7r-1,5-10,5 = 135,166 m̂  
V2 = 2,55-2-7r-20,3=453,43m2 
V3 = 1/3-7r-(11,72)2-(3-28,3-11,72) = 10526,3 m̂  
V̂  = 1/3-7r-(0,835)2-(3-4-0,835) = 8,15193 m̂  
V,̂ ^̂ , =11123 m (̂2-V^^J/(1 hora) = 22246 m /̂hora 
Kw necesarios = Sup. en planta (m2)/250 = 
= 7r-(28,3)2/250 = 10 kW 
Aplicando un coeficiente de seguridad de 3: 
Kw necesarios = 30 Kw 
7. EJECUCIÓN 
Para la ejecución de la cúpula se debían cortar los pa-
trones al tamaño adecuado obtenido en cálculo. 
El replanteo se realizó extendiendo el plástico en el 
suelo y marcando las líneas de delimitación de los 
triángulos mixtilíneos (foto 5). 
Cuando se iba a proceder al corte se hizo una simpli-
ficación consistente en no considerar la curvatura de 
las líneas longitudinales exteriores, error que tuvo que 
ser corregido posteriormente realizando unos patrones 
complementarios. 
Obtenidos los patrones, se plegaron cuidadosamen-
te y se transportaron a la plaza de toros, con el resto 
de útiles y herramientas necesarias (foto 6). 
Una vez en la plaza, se fueron extendiendo los patro-
nes y se procedió al cosido teniendo especial cuida-
do de mantener la linealidad de las uniones para evitar 
futuras arrugas (fotos 7 y 7'). 
En el cosido se incluyó la cinta de refuerzo, doblando 
el plástico para la formación de la junta según se ha 
expuesto en el punto 2. 
Se unieron todos los gajos de la cúpula de 056,45 m 
por un lado y el casquete esférico de remate por otro. 
Posteriormente se unieron ambos. 
Una vez confeccionada la cúpula, hubo que deshacer 
parte de ella para introducir los patrones suplementa-
rios ya comentados, para obtener una forma esférica, 
pues de lo contrario al haber simplificado los patro-
nes, la superficie resultante hubiera sido cónica. 
Foto 5 Foto 6 
Foto 7 Foto 7' 
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La unión a la barandilla se realizó por medio de la cin-
ta que previamente se había dejado sobrante al formar 
las juntas (fotos 8 y 8'). 
Por otro lado y mientras se confeccionaban las unio-
nes, se había apuntalado la barandilla con ayuda de 
sacos terreros según se muestra en la foto 9. 
Finalmente se colocaron los faldones desde la baran-
dilla al suelo para evitar las fugas de aire y se instala-
ron los ventiladores (foto 10). 
Revisada toda la instalación se pusieron en marcha 
los ventiladores colocados perimetralmente con sime-
tría radial, y el plástico comenzó a levantarse (fotos 
11 a 17). 
8. CONSIDERACIONES FINALES 
8.1. Intento de hinchado 
En este punto trataremos de analizar las causas que 
impidieron la elevación definitiva de la cúpula, aunque 
sólo sea como estimaciones. 
Los problemas se iniciaron en forma de nieve caída 
la noche anterior al día acordado para levantar la es-
tructura. El peso acumulado hizo imposible el intento 
y se decidió esperar a la jornada siguiente. Sin embar-
go, una lluvia posterior se sumó a la nieve derretida, 
haciendo necesaria la intervención de los bomberos 
para achicar el agua (foto 18). 
Aún con todos estos inconvenientes, y debido al com-
promiso adquirido con los expositores, se intentó de 
nuevo el inflado, sin que las condiciones atmosféricas 
fueran todavía estables. 
Los problemas de más difícil explicación aparecieron 
entonces. Por dos veces se intentó levantar la estruc-
tura, pero resultaba imposible estabilizar el aire inte-
rior, que en forma de remolinos incontrolados chocaba 
contra los bordes con tanta fuerza que se rompían al-
gunas juntas, remolinos provocados, probablemente, 
por el viento exterior. 
Para evitar esto, los alumnos intentaron la estabiliza-
ción de la cubierta de varios modos, entre ellos suje-
tando el centro de la cúpula, lugar donde se producían 
las mayores oscilaciones, colgándose de la misma, 
aunque sin conseguir evitar los torbellinos. 
Foto 8' Foto 9 
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Foto 10 Foto 11 
Foto 14 Foto 15 
* ^ %.:l . 
Foto 16 Foto 17 
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Como no resultaba posible terminar el hinchado, se 
decidió de nuevo suspender el proceso hasta que las 
condiciones atmosféricas mejorasen (foto 19). 
La cúpula se bajó definitivamente, quedando anclada 
sólo por su perímetro hasta el día siguiente, pero los 
vientos que soplaron esa noche fueron huracanados 
y los remolinos que se formaron en la plaza destroza-
ron poco a poco la cubierta. 
8.2. Breve análisis del problema 
Analizando las condiciones de hinchado, podemos de-
ducir lo siguiente: 
Los ventiladores, tres de 5 CV y tres de 2 CV, situados 
en radios de 60°, encontraron dificultades con el bur-
ladero que bordea la plaza y su teórica inclinación de 
45° resultaba en la práctica una proyección de aire di-
recta contra la membrana, cuando la impulsión debe-
ría haberse realizado hacia el centro e iniciarse en el 
mismo. 
Los golpes producidos contra los bordes por el movi-
miento ondulatorio generado en la tela, se producían 
a media hora de iniciado el hinchado, habiéndose cal-
culado unos cuarenta minutos para el hinchado total. 
Foto 18 
Foto 19 
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Hay que tener en cuenta que mientras se levanta la 
membrana deben inspeccionarse las costuras, cables, 
anclajes, etc. por lo que no es recomendable efectuar 
el proceso más rápidamente, de la misma forma que 
hacerlo demasiado lento tampoco es aconsejable, 
pues pueden producirse variaciones importantes de las 
condiciones climáticas exteriores, con posible apari-
ción de vientos, lluvias, etcétera. 
Quizás hubiera sido recomendable haber realizado 
además el hinchado con aire calefactado y aprovechar 
así su menor densidad, de forma semejante al inflado 
de globos aerostáticos, sobre todo teniendo en cuen-
ta que los intentos se hicieron al atardecery enel mes 
de abril. 
De cualquier forma las condiciones exteriores con vien-
to excesivo parecían condenar el proyecto. Creemos 
que se debió retrasar la elevación hasta que las con-
diciones atmosféricas fuesen de la mayor calma po-
sible, ya que este tipo de cubiertas sólo son estables 
al viento cuando están hinchadas, pues sólo con la ten-
sión se resiste la presión exterior. 
Por otra parte, en esas condiciones, podía resultar es-
pecialmente desfavorable la forma geométrica de la 
burbuja de gran planeidad. 
Por último, y quizás más importante, sea decir que la 
baja calidad del plástico empleado, no hay que olvi-
dar que se trataba de un proyecto experimental, con-
tribuyó de forma considerable a su mal compor-
tamiento. El envejecimiento acelerado a que había 
sido sometido por el hielo y el agua disminuyó al míni-
mo las condiciones elásticas, haciéndolo romper fácil-
mente. 
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hmtn parft el 
diseño solar pasivo 
Las dificultades de suministro y el alto coste 
de los productos energéticos convencionales 
han despertado la atención de los usuarios, 
técnicos e industriales de la edificación hacia 
los procedimientos y sistemas en que se basa 
el aprovechamiento de otras fuentes alterna-
tivas de energía, principalmente la solar. Esto 
ha generado un rápido desarrollo industrial y 
comercial que, en opinión de los autores de 
este libro, arrastran los siguientes defectos: 
un mimético tecnologismo respecto de los 
sistemas convencionales que violenta las pe-
culiaridades de la energía solar (baja densidad 
y variabilidad en el tiempo), y una escasa 
selectividad en la aplicación de los sistemas y procedimientos pasivos dando origen a un ecumenismo 
arquitectónico solar, al margen de las condiciones climáticas y funcionales específicas de cada 
caso y lugar. 
En este libro, utilizando criterios y metodología pedagógicos, se dan los fundamentos e instru-
mentos teórico-prácticos necesarios para el planteamiento de todo proyecto arquitectónico solar 
pasivo, de acuerdo con los principios éticos y económicos de conservación y ahorro de energía. Es 
decir: respeto de los presupuestos bioclimáticos, búsqueda de la máxima captación y acumulación 
de la radiación solar, y esmero en el aislamiento térmico de los cerramientos. 
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